
 

Skapad med Next Planning Pappersformat: A3 | Orientering: landscape | Sida 1 / 2

Brf Repslagaren

Etablering

Hus 1 / K1

Hus 2 / K3

C1

C2

Hus 17 / K2-4

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 16 / K5

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus Föreningslokal / K6

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Tom rad

C3

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

C4

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

C5

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 3 / K7

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 4 / M1

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Brf Repslagaren

Hus 17 / K2-4

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 16 / K5

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus Föreningslokal / K6

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

C3

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

C4

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

C5

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 3 / K7

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 4 / M1

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Aktivitet

2 2025 2026

D Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07

Projekt
Aktiviteter

Brf Repslagaren arbetstidplan rev 250218

Utfärdad Reviderad Ansvarig

2025-02-17 2025-02-18 Sebastian Claw

SebastianClaw
Line



 

Skapad med Next Planning Pappersformat: A3 | Orientering: landscape | Sida 2 / 2

Hus 5 / M2

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

C6

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 6 / M4

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 7 / M6

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 8 / M8

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 18 / M3

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 19 / M5-9

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Markåterställning

Avetablering

Hus 5 / M2

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

C6

Ställning

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 6 / M4

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 7 / M6

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 8 / M8

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Rökgasluckor

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 18 / M3

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Hus 19 / M5-9

Ställningsbyggnation

Rivning

Byggnation

Målning takfot

Ställningsrivning

Markåterställning

Avetablering

Aktivitet

2 2025 2026

D Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v01 v02 v03 v04 v05 v06 v07

Projekt
Aktiviteter

Brf Repslagaren arbetstidplan rev 250218

Utfärdad Reviderad Ansvarig

2025-02-17 2025-02-18 Sebastian Claw

SebastianClaw
Line


